

**Travaux routiers  
Synthèse hebdomadaire semaine 39**

**Secteur rédactionnel de Saint-Amand-Montrond**

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
37	Chavannes	Aménagement d'un évitement de chaussée	52 jours	21 septembre 2020	13 novembre 2020	Déviation	83 000 €	CGR Sud	SETEC TTR
6	Arpheuilles / Saint-Pierre les Etieux	Purges	15 jours	21 septembre 2020	9 octobre 2020	Déviation	27 600 €	CGR Sud	EUROVIA

(\*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit  
Plus d'information sur [www.inforoute18.fr](http://www.inforoute18.fr)

**Le Conseil Départemental du Cher invite les usagers de la route  
à la prudence et au respect de la signalisation du chantier.**



**CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER**  
1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322  
18023 BOURGES CEDEX  
**Contact presse** : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96  
sandrine.pain@departement18.fr