

**Travaux routiers  
Synthèse hebdomadaire semaine 42**

**Secteur rédactionnel de Saint-Amand-Montrond**

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
66	Dun-sur-Auron	Réfection de la couche de roulement	3 jours	12 octobre 2020	14 octobre 2020	Déviation	75 000 €	CGR Sud	EUROVIA
111 <sup>E</sup>	Saint-Saturnin	Réparation de la chaussée	12 jours	12 octobre 2020	23 octobre 2020	Déviation	180 000 €	CGR Sud	COLAS
6	Arpheuilles / Saint-Pierre les Etieux	Purges	15 jours	21 septembre 2020	9 octobre 2020	alternat	27 600 €	CGR Sud	EUROVIA
37	Chavannes	Aménagement d'un évitement de chaussée	52 jours	21 septembre 2020	13 novembre 2020	Déviation	83 000 €	CGR Sud	SETEC TTR
136	Saint-Pierre-les-Etieux	Curage de fossés	15 jours	25 septembre 2020	16 octobre 2020	Déviation		CGR Sud	CFR
53 <sup>E</sup>	Entre Argenvières et Jussy-le-Chaudrier	Reprise de chaussée	2 jours	12 octobre 2020	13 octobre 2020	Déviation	25 000 €	CGR Est	AXIROUTE
15	Entre Cornusse et Ourouer-les-Bourdelins	Gravillonnage	1 jour	14 octobre 2020	14 octobre 2020	Déviation	48 000 €	CGR Est	COLAS

## Secteur rédactionnel de Bourges

RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
940	Saint-Palais	Renforcement de chaussées	5 jours	12 octobre 2020	6 novembre	Alternat par feux	170 000 €	CGR Nord	AXIROUTE

(\*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit  
Plus d'information sur [www.inforoute18.fr](http://www.inforoute18.fr)

**Le Conseil Départemental du Cher invite les usagers de la route  
à la prudence et au respect de la signalisation du chantier.**



**CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER**  
1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322  
18023 BOURGES CEDEX  
**Contact presse** : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96  
sandrine.pain@departement18.fr