

**Travaux routiers  
Synthèse hebdomadaire semaine 43**

**Secteur rédactionnel de Bourges**

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
11/131	Pigny	Réfection de chaussées	5 jours	19 octobre 2020	30 octobre 2020	Déviation	90 000 €	CGR Nord	AXIROUTE
16 - 35 160	Villeneuve-sur-Cher	Dissimulation du réseau électrique et rénovation du réseau AEP	3 mois	19 octobre 2020	15 janvier 2021	Déviation	-	CGR Ouest	CEE et CDC Fercher

**Secteur rédactionnel de Vierzon**

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
926	Agglo de Neuvy	Réfection de chaussée de réparation d'un aqueduc	5 jours	19 octobre 2020	23 octobre 2020	Déviation	85 000 €	CGR Ouest	COLAS

**Secteur rédactionnel de Saint-Amand-Montrond**

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
3	Bigny-Vallenay	Renforcement de chaussée	4 jours	19 octobre 2020	22 octobre 2020	Déviation	143 000 €	CGR Sud	EUROVIA
3	Saint-Loup-des-Chaumes	Renforcement de chaussée	2 jours	22 octobre 2020	23 octobre 2020	Déviation	188 000 €	CGR Sud	EUROVIA

(\*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit  
Plus d'information sur [www.inforoute18.fr](http://www.inforoute18.fr)

**Le Conseil Départemental du Cher invite les usagers de la route  
à la prudence et au respect de la signalisation du chantier.**



**CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER**

1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322  
18023 BOURGES CEDEX

**Contact presse** : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96  
[sandrine.pain@departement18.fr](mailto:sandrine.pain@departement18.fr)