

Travaux routiers
Synthèse hebdomadaire semaine 29 de 2019

Secteur rédactionnel de Saint-Amand-Montrond

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
RD 192	Chambon – Ineuil	Curage de fossés	10 jours (environ)	16/07/19	29/07/19	Déviation		G. Salomon	CFR

(*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit

Secteur rédactionnel de Bourges

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
88	Charost à partir de la RD151 direction Saint-Georges-sur-Cher	Réfection de chaussée (rabotage et mise en œuvre d'enrobé)	2 jours	16/07/2019	17/07/2019	Déviation RD88 Alternat RN151	42 000 €	CGR Ouest	COLAS

(*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit

Plus d'information sur www.inforoute18.fr

**Le Conseil Départemental du Cher invite les usagers de la route
à la prudence et au respect de la signalisation du chantier.**



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER

1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322
18023 BOURGES CEDEX

Contact presse : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96
sandrine.pain@departement18.fr