

Travaux routiers
Synthèse hebdomadaire semaine 39 de 2019

Secteur rédactionnel Cher Nord

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
116	Saint-Palais	Réparation aqueduc	3 jours	23/09/2019	27/09/2019	Déviation	4 554 €	CGR Nord	ATS
13 et 955	Boulleret et Bannay	Aménagement carrefour et piste cyclable pour Loire à Vélo	3 semaines	23/09/2019	15.11.2019	Déviation	275 000 €	CGR Nord	Axiroute
926	Santranges et Sury-es-Bois	Réfection couche de roulement	15 jours	23/09/2019	23.10.2019	Déviation	390 000 €	CGR Nord	Axiroute
926	La Chapelle d'Angillon et Ivoy-le-Pré	Réfection couche de roulement	1 semaine	23/09/2019	08.11.2019	Déviation	223 000 €	CGR Nord	Axiroute

Secteur rédactionnel Saint-Amand-Montrond

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
940	Montlouis – Venesmes	Renforcement des enrobés	12 jours	23/09/2019	04/10/2019	Alternat manuel	350 000 €	CGR Sud	Axiroute

(*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit

Plus d'information sur www.inforoute18.fr

**Le Conseil Départemental du Cher invite les usagers de la route
à la prudence et au respect de la signalisation du chantier.**



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER
1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322
18023 BOURGES CEDEX
Contact presse : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96
sandrine.pain@departement18.fr