

Travaux routiers
Synthèse hebdomadaire semaine 40 de 2019

Secteur rédactionnel Saint-Amand-Montrond

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
976	Lieux-dits « Paradis » à La Guerche-sur-l'Aubois et « Bois Clair » à Nérondes	Renforcement de la couche de roulement	16 jours	02.10.2019	18.10.2019	Déviation	1 M€	CGR Est	Colas
940	Venesmes – Montlouis	Renouvellement de la couche de roulement	10 jours	24.09.2019	07.10.2019	Déviation	350 000 €	CGR Sud	Axiroute
2076	Sancoins – Nevers	Renouvellement de la couche de roulement	3 jours	30.09.2019	02.10.2019	Déviation	185 000 €	CGR Est	Colas

Secteur rédactionnel Bourges

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
59	Quantilly	Reconstruction ouvrage d'art	45 jours	14/10/2019	20/12/2019	Déviation	350 000 €	CGR Nord	Colas

Secteur rédactionnel Cher Nord

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
926	Santranges –Sury-es-Bois	Réfection de la couche de roulement	5 jours	30.09.2019	04.10.2019	Déviation	390 000 €	CGR Nord	Axiroute
926	La Chapelle d'Angillon Ivoy le Pré	Réfection de la couche de roulement	8 jours	01.10.2019	08.10.2019	Déviation	223 000 €	CGR Nord	Axiroute

(*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit

Plus d'information sur www.inforoute18.fr

**Le Conseil Départemental du Cher invite les usagers de la route
à la prudence et au respect de la signalisation du chantier.**



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER

1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322

18023 BOURGES CEDEX

Contact presse : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96

sandrine.pain@departement18.fr