

**Travaux routiers
Synthèse hebdomadaire semaine 49 de 2019**

Secteur rédactionnel de Cher Nord

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
955	Les Aix d'Angillon	Réfection de chaussée	2 jours	02/12/2019	04/12/2019	Déviation	100 000 €	CGR Nord	AXIROUTE
924	Aubigny-sur-Nère	Réfection de la chaussée	1 jour	04/12/2019	04/12/2019	Déviation	23 100 €	CGR Nord	AXIROUTE

Secteur rédactionnel de Saint-Amand-Montrond

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
6	Saint-Amand-Montrond	Réfection de la chaussée	2 jours	05/12/2019	20/12/2019	Déviation	56 640 €	CGR Sud	EUROVIA

Secteurs rédactionnels de Bourges et Vierzon

N° RD	Lieu	Description des travaux	Durée	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin	Modalités de réalisation (*)	Montant travaux financés par le CD	Contact	Entreprises
56	Entre Vignoux sur Barangeon et Allogny	Réfection chaussée (Rabotage et mise en œuvre enrobé)	5 jours	02/12/2019	06/12/2019	Déviation Jour et nuit	222 000 €	CGR Ouest	Colas

(*) Circulation alternée, déviation, limitation de vitesse, de nuit
Plus d'information sur www.inforoute18.fr

**Le Conseil Départemental du Cher invite les usagers de la route
à la prudence et au respect de la signalisation du chantier.**

